

日程第10. 報告第5号 平成26年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

○議長 宮城清政君 日程第10. 報告第5号 平成26年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。総務部長。

○総務部長 新垣吉紀君 平成26年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。標記について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。その内容をご説明いたします。1ページをお願いいたします。平成26年度における一般会計繰越明許費は、1款. 議会費から10款. 教育費まで22件の事業があり、今回繰越手続きをとった各事業の限度額の合計14億9,253万5,000円のうち、12億8,975万9,020円が平成27年度へ繰り越した額となっております。また、財源内訳については、既収入特定財源が37万9,379円、未収入特定財源のうち国県支出金が9億4,311万1,200円、町債が2億9,560万円、一般財源が5,066万8,441円となっております。

それでは、事業ごとに説明いたします。1款. 議会費は1件の繰越です。1項. 議会費の会議録作成事業33万円は、改選後に初議会あったことで事務調整に時間を要したことによるもので、6月下旬完了を予定しています。

2款. 総務費は2件の繰越です。1項. 総務管理費の電子計算事務事業2,036万8,800円は、電算個別業務委託料（個人番号制度導入事業）の国からの補助金交付決定が3月にあり事業実施期間がなかったことによるもので、平成28年1月末完了を予定しています。地方創生先行型事業3,105万7,000円は、平成27年3月定例会において補正予算として計上し、年度内での事業実施期間がなかったことによるものです。事業の内訳は、南風原町総合戦略策定に係る経費1,000万円、各字自治会等への自動血圧計の設置に係る経費587万8,000円、黄金森公園陸上競技場内トレーニング室へのトレーナー配置に係る経費1,517万9,000円で、事業全体として平成28年3月末完了を予定しております。

3款. 民生費は1件の繰越です。2項. 児童福祉費の安心こども基金事業4,749万7,000円は、さんご保育園の園舎建設に対する補助金で、平成27年2月に県から内示を受け、3月末から本体工事に着手しており9月末完了を予定しています。

6款. 農林水産業費は2件の繰越です。1項. 農業費の農業経営基盤促進対策事業4,587万7,000円は、JAファーマーズ建設に係る補助金で、資材調達に日数を要し工事が遅れたことによるもので、4月24日に事業完了し28日にJAファーマーズくがに市場がオープンしております。山川地区畑地かんがい排水等整備事業1,392万5,730円は、管理道路において用地境界等の確定に時間を要したことによるもので、管路工事の一部は4月中旬に完了し、未契約分については10月末完了を予定しております。

7款. 商工費は1件の繰越です。1項. 地域消費喚起・生活支援型事業6,451万2,000円

は、プレミアム商品券発行事業補助金で、地域住民生活等緊急支援交付金として平成27年3月定例会で補正予算として計上し、年度内での業務実施期間がなかったことによるもので、平成28年3月末完了を予定しております。

8款. 土木費は13件の繰越です。2項. 道路橋梁費の町道3号線道路改良事業2,186万8,000円は、県の河川改修工事に伴う町道3号線橋梁整備に係る県への負担金で、工事箇所の磁気探査で異常点が発見され、その確認や工法選定に時間を要したことによるもので、9月末完了を予定しております。町道10号線道路改良事業2億2,815万7,228円は、用地買収及び物件補償交渉において移転先への住宅建築移転等に時間を要したことによるもので、平成28年2月末完了を予定しております。町道113号線道路改良事業7,508万6,630円は、用地買収の交渉に時間を要したことによるもので、平成28年2月末完了を予定しております。町道150号線道路改良事業4,116万7,368円、町道276号線道路改良事業1,692万1,304円は、県道82号線との取り付けに際し、県との協議に時間を要したこと、また磁気探査、物件補償及び用地買収に時間を要したことによるもので、町道150号線は8月末を、町道276号線は6月末完了を予定しております。4項. 都市計画費の都市計画振興事業496万8,000円は、南風原町都市計画区域区分変更委託業務で、県の都市計画区域区分業務との整合性を図るため県との調整に時間を要したことによるもので、9月末完了を予定しております。黄金森公園整備事業5,154万2,980円は、切土面工法の検討比較に時間を要したことによるもので、12月末完了を予定しております。津嘉山公園整備事業9,530万2,000円、津嘉山2号公園整備事業7,495万4,000円及び津嘉山3号公園整備事業4,527万円については、土地区画整理事業特別会計で説明いたします。ウガンヌ前公園整備事業1億8,285万4,980円は、県有地購入に際し、借地人及び県との交渉に時間を要したことによるもので、9月末完了を予定しております。宮平学校線街路事業9,023万5,200円は、国道329号交差点において工事施工協議に時間を要したことや用地売買及び物件補償交渉に時間を要したことによるもので、10月末完了を予定しております。津嘉山中央線街路事業9,030万3,800円は、用地売買及び物件補償交渉に時間を要したことによるもので、平成28年2月末完了を予定しております。

9款. 消防費は1件の繰越です。1項. 消防費の災害時等避難施設整備事業は、3,660万円は、地域住民との協議に時間を要したことによるもので、12月末完了を予定しております。

10款. 教育費は1件の繰越です。2項. 北丘小学校西側避難通路整備事業1,096万円は、地すべり調査を始めた平成26年12月から調査に必要となる24時間連続雨量が80ミリに達する日がなく、ボーリング調査とのすり合わせができなかったことによるもので、9月末完了を予定しております。以上が報告第5号 平成26年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。

○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

平成 27 年第 2 回定例会 6 月 9 日

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。報告第 5 号 平成 26 年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、これをもって終了します。