

日程第 4. 議案第 41 号 北丘小学校大規模改造工事（3 工区建築）の請負契約について

○議長 宮城清政君 日程第 4. 議案第 41 号 北丘小学校大規模改造工事（3 工区建築）の請負契約についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。副町長。

○副町長 国吉真章君 議案第 41 号 北丘小学校大規模改造工事（3 工区建築）の請負契約について 北丘小学校大規模改造工事（3 工区建築）について、下記のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求めます。記 1. 契約の目的 北丘小学校大規模改造工事（3 工区建築）。2. 契約の方法 指名競争入札による契約。3. 契約金額 1 億 3,586 万 4,000 円。4. 契約の相手方 株式会社高橋土建・株式会社丸憲 建設工事共同企業体、代表者住所 沖縄県那覇市前島 3 丁目 13 番 11 号 商号 株式会社高橋土建、氏名 代表取締役 玉城俊夫。構成員 住所 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 16 番 5 号、商号 株式会社丸憲 氏名 代表取締役 末吉繁政。内容等については、担当から説明をさせていただきます。

○議長 宮城清政君 教育部長。

○教育部長 新垣好彦君 それでは、議案第 41 号の契約内容について説明をいたします。お配りしています資料で説明をいたします。2 ページ、入札の結果報告書を付けてございますので、説明をいたします。8 月 14 日に入札を行いました。この事業の設計額が消費税抜きで 1 億 3,365 万円。予定価格が消費税抜きで 1 億 3,365 万円、この入札には最低制限価格を設定してございます。1 億 2,028 万 5,000 円が最低制限価格の設定でございます。入札には、18 業者を指名いたしまして、1 社が辞退し 17 社で入札してございます。その結果、番号 11 番目の株式会社高橋土建・株式会社丸憲の建設工事共同企業体が落札でございます。4 社が最低制限価格を下回っておりましたので、無効・失格のかたちとなっております。

それでは、3 ページの工事の概要を説明いたします。工事名 北丘小学校大規模改造工事、3 工区の建築でございます。工事場所が、南風原町字宮平地内で、工期で平成 27 年 8 月 25 日から平成 27 年 12 月 22 日までで、主な施工内容としまして、建物規模が校舎面積 2,097 平米、構造は鉄筋コンクリート造 3 階建て。1. 建築工事としまして、屋根防水工事一式、木製建具工事一式、金属製建具工事一式、ガラス工事一式、塗装工事一式、内外装工事一式、仕上げユニット工事が一式。2. 解体撤去工事としまして、床解体撤去工事一式、壁解体撤去工事一式、天井の解体撤去工事一式が今回の工事内容でございます。

次の 4 ページ、5 ページは、請負業者の実績表を付けてございますのでご確認ください。

次、6 ページからは、北丘小学校の全体図を付けてございます。今回、第 3 工区になりますので、7 ページの運動場側の校舎になります。1 階平面図を付けてございますが、上

の斜線部分はすでに 1 工区、2 工区で終了したところです。下の白い破線で囲った部分が 1 階の工事平面図でございます。現在は、2 年生の学年になっております。次、8 ページは 2 階の平面図でございます。そこは現在、3 年生の学年でございます。9 ページは、3 階の平面図ですね。破線部分が今回の工事範囲でございます。六年生の校舎でございます。

以上が、議案第 41 号の内容説明でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありますか。6 番 赤嶺奈津江議員。

○6 番 赤嶺奈津江さん 最後の工事になると思いますが、実際、当時の予定では 10 月完成だったと思うのですね。運動会も本当は運動場でできる予定だったと思うのですが、それができなかった理由と今度の 3 工区の工期が延びた理由。8 月の夏休み中に工事を始めたほうが子どもたちのためになったのではないかと思う点から、工事が延びた理由と先の 1 工区、2 工区で工事が延びたということはなかったのか。年内の 12 月 22 日までの工期になっていますが、それまでに完了できそうかどうか。できる予定であると思いますが、前の工区を見て、どのような状態かを確認したいと思います。よろしくお願いします。

○議長 宮城清政君 学校教育課長。

○学校教育課長 稲福 正君 ただいまの質問にお答えいたします。理由といたしましては、県の事業の交付決定が 7 月に来たということで、それから入札準備等かかって現在に至っているということでございます。工期については、120 日間ということで、12 月 22 日を予定しておりますので、おおむね 4 カ月で 2 工区も完成できたということで、今回も工期内で完成できると見込んでおります。あとはまた年明けて引越しを予定しております。以上です。

○議長 宮城清政君 6 番 赤嶺奈津江議員。

○6 番 赤嶺奈津江さん 工事がいつ始まるのか分からなくて 1 学期最後に子どもたちが引越ししたりとあったので、学校も少し戸惑っている部分があったかと思っているのですが、今度は 3 学期の頭に引越しとなってくると思います。実際、1 工区が終わって引越しの際、まだ業者が入っている状態もあったので、できる限りちゃんとしたかたちで引っ越しできるような状態で早めの対応をお願いしたいと思います。また、子どもたちもきれいな校舎になってだいぶ喜んでいましたので、6 年生の卒業まで数カ月しかありませんからちゃんと使えるようにお願いしたいと思います。以上です。

○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。ただいま議題となっております議案第41号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

○議長 宮城清政君 異議なしと認めます。よって議案第41号については、委員会の付託を省略することに決定しました。これから議案第41号について討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

○議長 宮城清政君 討論なしと認め、これをもって討論を終わります。これから議案第41号 北丘小学校大規模改造工事(3工区建築)の請負契約についてを採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(起立全員)

○議長 宮城清政君 起立全員でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。