

日程第7. 報告第2号 平成27年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

○議長 宮城清政君 日程第7. 報告第2号 平成27年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。まず、提出者から報告を求めます。総務部長。

○総務部長 新垣吉紀君 報告第2号 平成27年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 標記について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告いたします。概要を説明いたします。平成27年度における一般会計繰越明許費2款. 総務費から10款. 教育費まで19件の事業があり、今回繰越し手続きを行った各事業の限度額の合計8億4,642万7,000円のうち、6億2,106万8,994円が平成28年度へ繰り越した額となっております。また、財源内訳については、既収入特定財源が21万6,000円、未収入特定財源のうち国・県支出金が4億4,241万6,240円、町債が1億4,920万円で、一般財源が2,923万6,754円となっております。

それでは、事業ごとに説明いたします。2款. 総務費は4件の繰越しです。1項. 総務管理費の庁舎維持管理事業217万7,280円は、庁舎内エレベータ機器修繕に係る部品取り寄せに時間を要し、年度内に実施ができなかったことによるもので、5月18日に完了しております。低炭素社会化事業981万1,000円は、防犯灯のLED化に伴う実施設計委託料で、既存防犯灯の位置確認作業に時間を要したことによるもので、4月22日に業務を完了しております。資料館整備事業1,614万4,000円は、字宮平に対する地域振興資料館整備事業補助金で、地域と設計委託先との調整に時間を要したことによるもので、8月末の完了を予定しております。電子計算事務事業1,919万2,140円は、社会保障・税番号制度導入に伴い、地方公共団体のセキュリティを強化するための地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業委託料で、国からの補助金交付決定が3月にあり、現在、セキュリティ対策の方法について検討を行っており、平成29年2月末の完了を予定しております。

3款. 民生費は2件の繰越しです。1項. 社会福祉費の低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事業7,977万5,000円は、低所得の高齢者へ1人3万円を給付するもので、国の補正予算により3月定例会において補正予算として計上し、事業実施期間がなかったことによるもので、平成28年12月末の完了を予定しております。2項. 児童福祉費の子ども・子育て支援事業35万7,480円は、平成28年度より多子世帯やひとり親世帯等の保育料負担の軽減を図るためのシステム改修事業で、国の補正予算によるもので3月定例会において補正予算として計上し、6月末の完了を予定しております。

6款. 農林水産費は1件の繰越しです。1項. 農業費の山川地区畑地かんがい排水等整備事業2,223万2,720円は、管理道路において用地境界等の確定に時間を要したことによるもので、用地については4月に登記を完了しており、工事を6月中に発注し、9月末の完了を予定しております。

7款. 商工費は1件の繰越しです。1項. 南風原観光発信施設整備事業216万円は、地域や関係者との調整に時間を要し、基本構想・基本計画の作成及び策定が年度内に完了できなかったことによるもので、7月末の完了を予定しております。

8款. 土木費は9件の繰越しです。2項. 道路橋梁費の町道10号線道路改良事業940万470円は、用地買収交渉に時間を要したことによるもので、8月末の完了を予定しております。町道113号線道路改良事業4,653万8,460円は、用地買収の交渉に時間を要したことで工事箇所の変更が生じ、年度内の完了ができなかったことによるもので、平成29年2月末の完了を予定しております。地方改善施設整備事業784万8,600円は、平成27年10月の事業採択の内示以降から事業に着手し、工事の年度内完了ができなかったことによるもので、5月11日に事業を完了しております。4項. 都市計画費のクサティ森等保全事業4,731万4,000円は、地域との調整により設計の内容に変更が生じたことで、工事着手が遅れたことによるもので7月末の完了を予定しております。黄金森公園整備事業8,385万4,412円は、園路ルート選定に時間を要し、工事の年度内完了ができなかったことによるもので、10月末の完了を予定しております。津嘉山公園整備事業4,872万6,951円は、土地区画整理事業への公共施設管理者負担金で、土地区画整理事業特別会計で説明いたします。ウガンヌ前公園整備事業2,809万3,081円は、補償物件の撤去に時間を要し、工事の年度内完了ができなかったことによるもので、6月末の完了を予定しております。宮平学校線街路事業4,780万240円は、国道329号交差点の工事施工協議に変更が生じ、その調整に時間を要したことによるもので、12月末の完了を予定しております。津嘉山中央線街路事業8,088万1,360円は、用地買収及び物件補償交渉に時間を要したことによるもので、平成29年1月末の完了を予定しております。

10款. 教育費は2件の繰越しです。2項. 小学校費の北丘小学校西側避難通路整備事業771万2,000円は、国・県等との調整に時間を要し実施設計が遅れているもので、平成29年3月末の完了を予定しております。4項. 幼稚園費の幼稚園園舎新增築事業6,104万9,800円は、南風原幼稚園において建築確認申請に時間を要したことで工事の着手が遅れたことによるもので、5月30日に事業完了しております。

以上が報告第2号 平成27年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。

○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありますか。4番 大宜見洋文議員。

○4番 大宜見洋文君 2点教えてください。宮平の資料館整備事業の件ですけれども、地域と設計委託先との調整に時間を要したということですが、宇宮平自治会の総会の時に苦情が住民からもありまして、自分もどういう状況なのか理解していないのでもう少し詳しい説明が欲しいと思います。

平成28年第2回定例会6月7日

それから、南風原観光発信施設整備の件も基本構想についてすでに策定されているのか。これがないと計画もできないと思うのですが、両方一緒に出てくるのか教えてもらえますか。

○議長 宮城清政君 総務部長。

○総務部長 新垣吉紀君 地域振興資料館の件ですが、これは先ほど説明したとおりあくまで宮平が主体でございます。そこで面積とかどういった部屋を配置するとか、地域内でも協議を要していたということでございます。それと設計業者の設計書作成に時間を要していたということでございます。それと、設計業者との設計書の作成に時間を要しているということでございます。

○議長 宮城清政君 産業振興課長。

○産業振興課長 金城郡浩君 産業振興課の観光発信施設整備事業の話ですけれども、質問にありました基本構想・基本計画を策定する事業ですが、基本構想についてお聞きになっていると思うのですね。この事業自身が基本構想・基本計画を同時に策定するものとして、答申をこれから資料整備ののち7月までには答申するというかたちで段取りを考えております。今現在、説明にもありましたように、地域や関係者との調整等に時間を要しましたので、その裏付け資料も一緒に整備をしている段階であります。以上です。

○議長 宮城清政君 4番 大宜見洋文議員。

○4番 大宜見洋文君 一般質問にもその内容を盛り込む予定なのであまり詳しい質疑をしない予定ですが、先ほどの総務部長の設計委託先と地域の調整という点で地域の皆さんの話と合わないと言いますか齟齬（そご）があつて、提出は早めにやっているが町からまだ返事が来ないというまま12月までいったような話がありましたので、地域との話合いがスムーズにいくように一般質問までにしておいてもらいたいということです。一般質問に続きますので、以上です。よろしく申し上げます。

○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。11番 宮城寛諄議員。

○11番 宮城寛諄議員 南風原幼稚園の件なのですけれども、今年の4歳児に対応するための新築工事だったと思うのですけれども、5月30日完了ということはその間どうだったのか説明をお願いします。

○議長 宮城清政君 教育部長。

平成28年第2回定例会 6月7日

○教育部長 宮平 暢君 南風原幼稚園におきましては、4歳児保育が1クラスあります。そちらにつきましては4月から実施しておりますが、これまでの預かり保育室が1室ありましたのでそこを活用して行っておりました。今後、来週から新しい園舎にて4歳児保育を実施する予定となっております。

○議長 宮城清政君 他に質疑ありませんか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。報告第2号 平成27年度南風原町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、これをもって終了します。