

議案第1号

津嘉山第6雨水幹線工事(30-1)の請負契約金額の変更について

平成30年6月21日、第2回南風原町議会定例会において議決されました上記の工事において、契約金額の一部を変更したいので議会の議決を求める。

記

1. 契約の目的 津嘉山第6雨水幹線工事(30-1)の請負契約金額の変更

2. 契約金額	契 約 前	84,942,000円
	減 額 金 額	5,335,200円
	変更後契約額	79,606,800円

3. 契約の相手方

住 所 沖縄県那覇市小禄五丁目16番地4 303号
商 号 有限会社 新長堂土木
氏 名 代表取締役 高良 正哉

4. 主な変更内容

国道507号津嘉山バイパスから町道70号線に布設する雨水ボックスカルバートにおいて、県企業局送水管と交差する箇所ので土留工を建込簡易土留から鋼矢板工法に変更することに伴い、建込簡易土留の補助工法である薬液注入工が不要となり減額となった。

平成31年1月9日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之