
議案第1号

津嘉山第6雨水幹線工事(30-1)の請負契約金額の変更にっいて

平成30年6月21日、第2回南風原町議会定例会において議決されました上記の工事

において、契約金額の一部を変更したいので議会の議決を求める。

契約の目的

契約金額

3 契約の相手方

津嘉山第6雨水幹線工事(30-1)の請負契約金額の変更

契約前 84,942,000円

減額金額 5,335,200円

変更後契約額 79,606,800円

住所沖縄県那覇市小禄五丁目16番地4 303号

商号有限会社新長堂士木

氏名代表取締役高良正哉

4

記

主な変更内容

国道507号津嘉山バイパスから町道70号線に布設する雨水ボックスカルバート

において、県企業局送水管と交差する箇所の士留工を建込簡易士留から鋼矢板工

法に変更することに伴い、建込簡易士留の補助工法である薬液注入工が不要とな

り減額となった。

平成31年1月9日提出

南風原町長赤嶺正之
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