
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年09月23日

計画の名称 南風原町都市公園整備計画

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 南風原町,那覇市・南風原町環境施設組合

計画の目標 南風原町における１人当たり都市公園面積は、6.3㎡／人(平成28年度末）と全国平均10.2㎡／人(平成26年度末）を大きく下回っていることから、町内の都市公園及び都市緑地の整備を推進

することにより、花と緑が彩り潤いのあるまちづくりを目指すとともに、公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の改築・更新等を行うことにより、だれもが安全で安心して利用できる都

市公園を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,149  Ａ               1,149  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28末） （H31末） （H33 末）

   1 ・南風原町における都市公園面積6.3㎡／人(平成28年度末）を8.9㎡/人（平成33年度末）に増加させる。

南風原町の一人当たり都市公園面積 6㎡/人 7㎡/人 8㎡/人

都市公園の開設面積の合計（㎡）／都市計画区域人口

   2 ・南風原町の都市公園において、バリアフリー化された都市公園率50％(平成28年度末）を60％(平成33年度末）に増加させる。

南風原町のバリアフリー化された都市公園率 50% 56% 60%

バリアフリー化された都市公園の開設箇所／都市公園の開設箇所数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000237475



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 沖縄 南風原町 直接 南風原町 － － 都市公園事業（黄金森公

園）

園路、広場、駐車場等　A＝2

0.5ha

南風原町  ■  ■  ■  ■  ■         767 2.8 －

A12-002 公園 沖縄 那覇市・

南風原町

環境施設

組合

直接 那覇市・南

風原町環境

施設組合

－ － 都市公園事業（環境の杜

ふれあい公園）

園路広場、教養施設、便益施

設等　A=3.6ha

南風原町  ■  ■  ■  ■         382 －

 小計       1,149

合計       1,149

1 案件番号： 0000237475



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30 H31

配分額 (a)                      80                      50                      74

計画別流用増△減額 (b)                    △30                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      50                      50                      74

前年度からの繰越額 (d)                     244                      13                      30

支払済額 (e)                     200                      33                      53

翌年度繰越額 (f)                      13                      30                      51

うち未契約繰越額(g)                       4                      13                      51

不用額 (h = c+d-e-f)                      81                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   28.91                   20.63                   49.03

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

・用地補償において、契約

手続中に契約者が死亡した

ため、新たに相続が発生し

、手続きに不測の日数を要

したため。

・駐車場の植栽計画や新た

な遊歩道配置計画に地元の

同意を得るのに不測の日程

を要し、工事発注が当初予

定より遅れ年度内完了が困

難になったため。

・地権者の住所調査や地権

者との交渉及び面会の日時

が折り合わず、調整に不足

の日数を要したため。

1 案件番号： 0000237475



事前評価チェックシート
 計画の名称： 南風原町都市公園整備計画

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との整合性②地域の課題への対応 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性②定量的指標の明瞭性③目標と事業内容の整合性④事業の効果 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境②地元の機運 〇

1  案件番号：0000237475



計画の名称 1

計画の期間 南風原町、那覇市・南風原町環境施設組合

（参考図面）

南風原町都市公園整備計画

平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 交付対象

A12-00１ 都市公園事業

（黄金森公園 20.5ha）

A12-002 都市公園事業

（環境の杜ふれあい公園 3.6ha）


