

平成27年第2回定例会6月9日

日程第11. 報告第6号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告の報告について

○議長 宮城清政君 日程第11. 報告第6号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。まず、提出者から提案理由の説明を求めます。経済建設部長。

○経済建設部長 真境名元彦君 報告第6号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。標記について、地方自治法施行令第146条第2項により報告いたします。平成26年度における下水道事業特別会計繰越明許費は、今回手続きを取りました限度額2億1,585万円のうち1款. 土木費の未普及解消下水道事業と浸水対策下水道事業及び下水道維持管理事業の3事業で、1億7,226万4,830円が平成27年度へ繰り越した額となっております。未普及下水道事業の工事請負費3,503万6,000円(2件)については、津嘉山北土地区画整理区域内における関係工事との調整及び地域住民への迂回路の確保等により工事完了が3月末と遅れたことによるもので、4月9日に完了いたしました。

浸水対策下水道事業の1億3,148万5,230の内訳は、委託費1,312万2,640円、工事請負費9,665万590円、補償費2,171万2,000円となっております。委託費は、4件の契約を終えて、うち2件が5月に完了、残りについては7月末完了を予定しております。また、工事請負費については、津嘉山第三雨水幹線工事に伴う2件の契約繰越分で7月末完了予定で進めております。未契約繰越分については、津嘉山中央線への雨水管布設工事を5月15日に請負契約の締結を終え、10月末完了を予定しております。補償費については、NTT(株)の通信線路の移設補償と水道管移設補償の2件が契約繰越で10月末完了を予定しております。

下水道維持管理事業の574万3,600円は、既設污水管の漏水補修工事と津嘉山第3雨水幹線工事の繰越に伴う付帯工事、雨水幹線の工事の進捗に併せて10月末完了を予定しております。以上が報告第6号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告とさせていただきます。

○議長 宮城清政君 これから質疑に入ります。質疑はありますか。

(「進行」の声あり)

○議長 宮城清政君 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。報告第6号 平成26年度南風原町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告については、これをもって終了します。