

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月07日

計画の名称	南風原町都市公園整備計画												
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	南風原町,那覇市・南風原町環境施設組合												
計画の目標	南風原町における1人当たり都市公園面積は、6.3㎡/人(平成28年度末)と全国平均10.2㎡/人(平成26年度末)を大きく下回っていることから、町内の都市公園及び都市緑地の整備を推進することにより、花と緑が彩り潤いのあるまちづくりを目指すとともに、公園施設のバリアフリー化や老朽化施設の改築・更新等を行うことにより、だれもが安全で安心して利用できる都市公園を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,149	A	1,149	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28末)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	・南風原町における都市公園面積6.3㎡/人(平成28年度末)を8.9㎡/人(平成33年度末)に増加させる。 南風原町の一人当たり都市公園面積 都市公園の開設面積の合計(㎡)/都市計画区域人口	6㎡/人	7㎡/人	8㎡/人
2	・南風原町の都市公園において、バリアフリー化された都市公園率50%(平成28年度末)を60%(平成33年度末)に増加させる。 南風原町のバリアフリー化された都市公園率 バリアフリー化された都市公園の開設箇所/都市公園の開設箇所数	50%	56%	60%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	沖縄	南風原町	直接	南風原町	-	-	都市公園事業(黄金森公園)	園路、広場、駐車場等 A=2 0.5ha	南風原町						767	2.8	-	
	A12-002	公園	沖縄	那覇市・南風原町環境施設組合	直接	那覇市・南風原町環境施設組合	-	-	都市公園事業(環境の杜ふれあい公園)	園路広場、教養施設、便益施設等 A=3.6ha	南風原町						382		-	
											小計							1,149		
											合計							1,149		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	128	280	296	80	50
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	30	0
交付額 (c=a+b)	128	280	296	50	50
前年度からの繰越額 (d)	28	38	104	244	13
支払済額 (e)	118	214	156	200	33
翌年度繰越額 (f)	38	104	244	13	30
うち未契約繰越額 (g)	30	66	179	4	13
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	81	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	19.23	20.75	44.75	28.91	20.63
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	・土地の相続による法定相続人の同意を得るのに不足の時間を要したため。	・用地補償交渉において、相続による名義変更登記や、立木の移転先の決定に不測の日数を要したため。	・用地補償において、契約手続中に契約者が死亡したため、新たに相続が発生し、手続きに不測の日数を要したため。	・用地補償において、契約手続中に契約者が死亡したため、新たに相続が発生し、手続きに不測の日数を要したため。	・駐車場の植栽計画や新たな遊歩道配置計画に地元の同意を得るのに不測の日程を要し、工事発注が当初予定より遅れ年度内完了が困難になったため。

(参考図面)

計画の名称	1 南風原町都市公園整備計画		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	南風原町、那覇市・南風原町環境施設組合

A' 都市公園事業
(津嘉山公園 2.6ha)



A12-002 都市公園事業
(環境の杜ふれあい公園 3.6ha)

A' 都市公園事業
(花・水・緑の大回廊公園 5.5ha)

A12-001 都市公園事業
(黄金森公園 20.5ha)

その他関連する事業

事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
								H29	H30	H31	H32	H33			
A'	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	都市公園事業 (花・水・緑の大回廊公園)	園路、広場等 A=5.5ha	南風原町						120	
	公園	沖縄県	南風原町	直接	南風原町	都市公園事業 (津嘉山公園)	園路、広場、駐車場等 A=2.6ha	南風原町						585	