

令和5年度スケジュール(案)6月更新

月	策定委員会	検討委員会	作業部会	作業等
5月				評価シート記入、提出5月中 8日：評価シート配布開始 18日：記入締め切り 22日～25日：評価まとめ ※社協の評価データ町で入手→業者 町＝過去の評価を業者にメール 業者＝過去の評価を一つにまとめておく
6月 (議会)		(6/29) 第1回 検討委員会		計画策定の概要、スケジュールの説明
7月	(7/5) 第1回 策定委員会 (下旬) 第2回 策定委員会			1回目策定委員会：策定の概要説明、評価まとめ ※評価は評価委員会の意見まとめを作成する前 計画書参考に 基本理念、施策体系、施策案の作成 業者＝案の作成（評価まとめ等を受けて） ※作成前に盛り込むべき内容の確認（町・社協・ 業者） 町・社協＝案を踏まえた検討 2回目策定委員会：アンケートの報告
8月		(下旬) 第2回 検討委員会 (施策案)	(中旬) 第1回 作業部会（施 策案調整）	会議内容：基本理念 施策体系図 施策の案 8月中には素案原稿完成
9月 (議会)	(上旬) 第3回 策定委員会 (下旬) 第4回 策定委員会		(中旬) 第2回 作業部会	3回目策定委員会：理念、施策体系、施策案 素案作成と各課検討 4回目策定委員会：素案審議
10月				パブコメ：10月2日～25日
11月		(上旬) 第3回 検討委員会 (素案) (中旬) 第5回 策定委員会		第3回検討委員会：パブコメを反映させた素案審 議 5回目策定委員会：素案審議、承認 (完成)
12月 (議会)				議案事項として審議



地域・関係者の声把握