

令和4年度 南風原町発注予定工事一覧表 (250万円以上対象)

NO	工事名称	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当部署
1	津嘉山第6雨水幹線工事(3-6)	第1四半期	照屋地内	土木	5ヶ月	L=23m 親杭横矢板工法 ホックスカルパート 1800×1500	区画下水道課
2	津嘉山汚水幹線工事(3-7)	第1四半期	山川地内	土木	6ヶ月	L=72m 推進工事 Vu φ300	区画下水道課
3	津嘉山第6雨水幹線工事(4-1)	第1四半期	照屋地内	土木	6ヶ月半	L=62m 親杭横矢板工法 ホックスカルパート 1800×1500	区画下水道課
4	津嘉山雨水管布設工事(4-2)	第1四半期	津嘉山地内	土木	4ヶ月	L=90m 管渠型側溝 800×800	区画下水道課
5	宮平地内汚水管布設工事(4-3)	第1四半期	宮平地内	土木	5ヶ月	L=142m PE, Vu φ150	区画下水道課
6	津嘉山汚水管布設工事(4-4)	第1四半期	津嘉山地内	土木	5ヶ月	L=226m Vu φ200	区画下水道課
7	津嘉山北土地区画整理道路築造工事(4-1)	第1四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	L=150m ガードハイフ, 歩道舗装	区画下水道課
8	津嘉山北土地区画整理造成工事(4-2)	第2四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	切/盛土 12500㎡土工	区画下水道課
9	津嘉山北土地区画整理道路築造工事(4-3)	第2四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	L=250m 土工, 排水工, 路盤工	区画下水道課
10	津嘉山北土地区画整理道路築造工事(4-4)	第2四半期	津嘉山地内	土木	6ヶ月	L=200m 土工, 排水工, 路盤工	区画下水道課
11	津嘉山第6雨水工事に伴う磁気探査委託業務(3-6)	第1四半期	照屋地内	磁気探査	4ヶ月	鉛直探査 134点	区画下水道課
12	津嘉山第6雨水幹線調査設計委託業務(3-7)	第1四半期	照屋地内	土木コンサル	5ヶ月	A=3.5ha	区画下水道課
13	津嘉山第6雨水幹線工事に伴う磁気探査委託業務(4-1)	第1四半期	照屋地内	磁気探査	4ヶ月	鉛直探査 332点	区画下水道課
14	津嘉山第6雨水幹線工事に伴う物件調査委託業務(4-2)	第1四半期	津嘉山地内	補償	3ヶ月	3件 非木造	区画下水道課
15	兼城第7雨水幹線調査設計委託業務	第2四半期	大名地内	土木コンサル	7ヶ月	A=3.7ha	区画下水道課
16	津嘉山北土地区画整理物件調査委託業務(4-1)	第2四半期	津嘉山地内	土木コンサル	6ヶ月	5件 非木造	区画下水道課
17	宮平川河川浚渫工事(4-1)	第1四半期	南風原町字兼城地内	土木	6ヶ月	延長1,000m	まちづくり振興課

## 令和4年度 南風原町発注予定工事一覧表 (250万円以上対象)

NO	工事名称	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当部署
18	宮平川河川浚渫工事(4-2)	第1四半期	南風原町字宮平地内	土木	6ヶ月	延長700m	まちづくり振興課
19	町道舗装補修工事	第1四半期	南風原町字宮平/大名/宮城地内	土木	3ヶ月	A=458㎡	まちづくり振興課
20	交通安全施設設置工事	第3四半期	南風原町津嘉山/兼城/新川地内	土木	3ヶ月	延長775m	まちづくり振興課
21	橋梁等長寿命化点検調査委託業務(R4)	第1四半期	南風原町内	委託	4ヶ月	橋梁点検29橋	まちづくり振興課
22	南風原町浸水被害軽減対策基本設計業務委託	第1四半期	南風原町内	委託	10ヶ月	宮平川、手登根川流域測量、調査、解析一式	まちづくり振興課
23	橋梁等長寿命化修繕計画策定業務委託(R4)	第3四半期	南風原町内	委託	4ヶ月	管理橋梁58橋	まちづくり振興課
24	令和4年度南風原南インターチェンジ周辺都市計画決定図書作成支援業務	第1四半期	南風原町内	委託	10ヶ月	都市計画決定に係る図書作成の支援	まちづくり振興課
25	南風原北インターチェンジ周辺地区実現化方策検討業務	第1四半期	南風原町内	委託	10ヶ月	事業化実現に向けた検討	まちづくり振興課
26	南風原町総合交通戦略策定業務	第1四半期	南風原町内	委託	10ヶ月	交通計画に基づき具体的な施策の検討	まちづくり振興課
27	津嘉山公園整備工事□4-1)	第1四半期	津嘉山地内	土木	150	公園整備 一式	都市整備課
28	津嘉山公園整備工事□4-2)	第2四半期	津嘉山地内	土木	150	公園整備 一式	都市整備課
29	津嘉山公園整備工事□4-3)	第2四半期	津嘉山地内	土木	150	公園整備 一式	都市整備課
30	黄金森公園屋内運動施設基本計画策定委託業務	第1四半期	喜屋武地内	委託	270	概略設計業務 一式	都市整備課
31	南風原町公園施設長寿命化計画策定委託業務	第2四半期	喜屋武地内	委託	250	調査業務 一式	都市整備課
32	津嘉山中央線(2工区)物件調査委託業務(4-1)	第2四半期	津嘉山地内	委託	90	物件調査委託業務 一式	都市整備課
33	北丘小学校屋内運動場改築工事	第2四半期	町内	建築	12ヶ月	・屋内運動場 約1,700m <sup>3</sup>	教育総務課
34	北丘小学校プール施設改修工事	第2四半期	町内	建築	4ヶ月	・プール設備等改修	教育総務課
35	北丘小学校屋内運動場改築監理委託	第2四半期	町内	建築	12ヶ月	・監理業務 一式	教育総務課