

令和5年度 南風原町地域公共交通会議 第1回

【今後の展開】

令和6年1月23日
南風原町 まちづくり振興課

■今後の展開

■今後のスケジュール(案)

- 令和6年7月の実証運行、令和9年度以降の本格運行を目標に実施

年度	令和5年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				R9以降
月	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	
実証運行			実証運行 (R6.7～R8.3)											本格運行
運行計画書作成	■													
運行事業者選定	■													
運行計画書申請		■												
利用促進の検討・実施		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
運行開始準備		■												
利用実態調査			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
課題整理・運行計画見直しの検討				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
地域公共交通会議(予定)	○ R6.1.23				○				○				○	
検討・検証イメージ	・地域公共交通会議の立上げ ・運行計画案の検討	・運行時間帯の検証				・運行時間帯の検証				・運行台数の検証				
備考										地域公共交通計画検討・策定(予定)				1