

報告第13号

専決処分「北丘小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更」の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。

令和元年9月4日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之

記

1 専決処分事項

北丘小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更について

2 専決処分した理由

議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更

専決処分について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。

令和元年8月26日提出

南風原町長 赤嶺 正之

1 専決処分事項 北丘小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更について

(1) 変更事項

変更前契約額	102,924,000円
増額金額	1,906,000円
変更後契約額	104,830,000円

(2) 契約の相手

(株)石川電設・(有)南部開発工業・(有)三国電工特定建設工事共同企業体

代表者 住所 沖縄県那覇市首里山川町2丁目61番地の33
商号 株式会社 石川電設
氏名 代表取締役 石川 美保子

構成員 住所 沖縄県那覇市字真地47番地1
商号 有限会社 南部開発工業
氏名 代表取締役 上原 昇

構成員 住所 沖縄県島尻郡南風原町字照屋292番地 1
商号 有限会社 三国電工
氏名 代表取締役 幸地 兼昭

2 変更した理由

消費税率の改定により増額となった。

