

報告第20号

専決処分「翔南小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更」の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告する。

令和元年12月10日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之

記

1 専決処分事項

翔南小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更について

2 専決処分した理由

議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更

専決処分について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。

令和元年11月13日

南風原町長 赤嶺 正之

1 専決処分事項 翔南小学校空調機整備工事の請負契約金額の変更について

(1) 変更事項

変更前契約額	60,060,000円
増額金額	2,376,000円
変更後契約額	62,436,000円

(2) 契約の相手

沖縄環境企画(株)・金仲設備特定建設工事共同企業体

代表者 住所 沖縄県那覇市字仲井真107番地
商号 沖縄環境企画 株式会社
氏名 代表取締役 大城 安世

構成員 住所 沖縄県島尻郡南風原町字宮城419番地
商号 金仲設備
氏名 代表者 仲里 文栄

2 変更した理由

付帯工事の追加及び現地取り合わせ数量の精算により増額となった。