

議案第63号

津嘉山第3雨水・第4汚水幹線工事(29-1)の請負契約金額の変更について

平成29年6月19日、第2回南風原町議会定例会において議決されました上記の工事において、契約金額の一部変更がありましたが、専決処分の方法を誤って解釈し執行したことにより議会の追認議決を求める。

記

1. 契約の目的

津嘉山第3雨水・第4汚水幹線工事(29-1)の請負契約金額の変更

2. 契約金額	契 約 前	186,440,400円
	増 額 金 額	5,670,000円
	変更後契約額	192,110,400円

3. 契約の相手方

津嘉山第3雨水・第4汚水幹線工事(29-1)建設工事共同企業体

代表者 住所 沖縄県那覇市
商号 有限会社 野渡建設
氏名 代表取締役 野原 茂雄

構成員 住所 沖縄県豊見城市宇
商号 大友建設 株式会社
氏名 代表取締役 桃原 芳道

4. 主な変更内容

チェックボーリングによる軟弱地盤処理工改良長増に伴う変更

平成30年12月11日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之