

議案第 1 号

北丘小学校屋内運動場改築工事（建築）の請負変更契約について

北丘小学校屋内運動場改築工事（建築）について、下記のとおり請負変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和47年南風原村条例第6号）第2条の規定により議会の議決を求める。

記

1. 契約の目的 北丘小学校屋内運動場改築工事（建築）

2. 契約金額 変更前 536,690,000円

増額金額 14,014,000円

変更後契約額 550,704,000円

3. 契約の相手方

三善建設（株）、（株）東洋土木工業、（有）燕建設、（有）曙開発
建設工事共同企業体

代表者 住 所 沖縄県中頭郡西原町小那覇1151番地
商 号 三善建設 株式会社
氏 名 代表取締役 宮里 佳斉

構成員 住 所 沖縄県豊見城市字与根89番地5
商 号 株式会社 東洋土木工業
氏 名 代表取締役 赤嶺 武男

構成員 住 所 沖縄県中頭郡西原町字呉屋100番地 3
 商 号 有限会社 燕建設
 氏 名 代表取締役 仲西 慶洋

構成員 住 所 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原60番地 1
 商 号 有限会社 曙開発
 氏 名 代表取締役 仲村 英明

令和 6 年 1 月 17 日提出

南風原町長 赤 嶺 正 之